

«Согласен»  
 «С.Б. Федюшин»  
 Руководитель администрации г.п.  
 Андреевка  
 2019г.



**График остановок котельных МУП «ПК Андреевка»  
 для проведения планово-предупредительного ремонта на зимний отопительный период 2019-2020 г.г.**

№п/п	Котельная адрес	Срок проведения	Ответственный исполнитель	Примечание
1	с. Алабушево в/ч 45680	13.05.19 - 27.05.19	Нач. участка теплоснабжения Леонова М. Н.	
2	с. Алабушево ул. Калинина	03.06.19 - 17.06.19	Нач. участка теплоснабжения Леонова М. Н.	
3	с. Алабушево (школа)	01.05.19 - 01.10.19	Нач. участка теплоснабжения Леонова М. Н.	
4	д. Голубое (II-очередь)	17.06.19 – 01.07.19	Нач. участка теплоснабжения Кузьмин Н. И.	
5	МОГВВ	01.07.19 – 15.07.19	Нач. участка теплоснабжения Кузьмин Н. И.	

Врио директора МУП «ПК «Андреевка»



Б. Н. Зачешигрина